
 

VÄLKOMNA
Informationsmöte inför stambyte i BRF Fenix



Välkomna till informationsmöte!

Styrelsen: 

• Olle Lindberg, Bondegatan 31

• Jonas Hermansson, Åsögatan 164

• Björn Wahlberg, Åsögatan 164

• Felix André, Bondegatan 33

• Mire Bojcic, Åsögatan 162

• Caroline Lindhoff, Åsögatan 162

• Martina Genfors, Åsögatan 164

Johan Danielsson – Projektledare Arsenalen
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Kvällens agenda

• Vad är ett stambyte? Och varför gör vi det?
• Projektprocessen – Vad händer nu? 
• Åtgärder i lägenheten
• Genomförande – Vad händer under ett stambyte?
• Projektekonomi och avgift
• Frågor?
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Vad är ett stambyte?
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• ”Stam” är en benämning på en byggnads större 
ledningar, även kallade rörstam.

• Vid ett stambyte byts avlopps- och 
tappvattenledningar ut i huset, både vertikala och 
horisontella.

• Samtliga badrum rivs och renoveras

• I köket byts horisontella rören, inredningen behålls 
vanligtvis

• Eventuellt byts samlingsledning i källare/bottenplatta
• En byggnads övriga tekniska system byts efter behov



Varför behöver vi göra ett stambyte?
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• Rörstammar håller i ca 40-50 år och vi börjar närma 
oss slutet på deras tekniska livslängd

• Föreningen har haft ett antal kostsamma
vattenskador och de blir bara fler och fler

• Kostnaden för att försäkra huset blir mycket hög pga
av alla vattenskador 

• Önskan från medlemmar att få moderna badrum



STEG 3

UTREDNING

Platsbesök

Tekniska utredningar

Upphandlingsunderlag

 

STEG 2

BESLUT

Stämmobeslut

Stamtyckes-
blankett

STEG 1

UPPSTART

Inledande planering

Upphandling konsult

Information till 
medlemmar

STEG 4

UPPHANDLING

Förfrågan

Entreprenörsbesök

Avtalstecknande

 

STEG 5

GENOMFÖRANDE

Projektgenomförande

Ca 1-2 år
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Stambytesprocess

aug-dec 
2023

våren 
2024

jan-maj 
2024

maj-oktober 
2024

jan 
2025



Preliminära åtgärder i lägenheten
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• Avlopps- och tappvattenledningar byts och nya 
dras upp i rörslitsar och in i badrum och kök

• Byte av golvbrunn och avloppsgroda
• Badrummen rivs ut 

• Nytt tätskikt
• Nytt kakel och klinker
• Nya blandare 
• Nytt sanitetsporslin (toalett, handfat mm)
• Ny inredning (spegel, kommod osv)

• I köket byts horisontella rören, inredningen 
behålls

• Exakt vilka åtgärder som kommer genomföras 
kommer kommande utredning ge svar på



Vad händer under ett stambyte?
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Rivning

 ̴̴ 1,5 vecka

Intäckning

Rivning 

Stamresning Uppbyggnad Plattsättning Komplettering

 ̴ 1,5 vecka

Stamresning
Spårning för el 

 ̴ 1,5 vecka

Putsning/gipsning 
av väggar

Gjutning och 
Flytspackling

Gipsning av 
innertak

 ̴ 1,5 vecka

Plattsättning 

 ̴ 2 veckor

Komplettering av rör, 
el och bygg

Målning

Slutstädning 

Totalt ca 8 veckor per stam



Egna val och kvarboende
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• En grundstandard kommer erbjudas samtliga 
brf-innehavare

• Brf-innehavare kommer kunna göra egna val i 
lägenheten såsom, kakel, sakvaror
badkar/dusch, blandare, spegel mm

• Det går att bo kvar i lägenheten under hela 
stambytet

• Toaletter och duschutrymmen kommer anordnas i eller 
i anslutning till huset

• Tappvatten och utslagsvask i trapphuset



Projektekonomi och avgift
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• Beslut om standard i badrum och totala åtgärder i 
stambytet kommer att avgöra total projektkostnad

• Kostnaden för projektet, föreningens ekonomi och 
andra parametrar som ränteläge och övrigt 
underhållsbehov kommer att avgöra storleken på en 
kommande avgiftshöjning

• Projektet kommer finansieras via försäljning av 
nybyggd lägenhet samt upptagning av nya lån



 

FRÅGOR?
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